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Presupuesto y mediciones con  

PRESTO 16 

Modalidad: Teleformación 

Duración: 20 horas 

 

Objetivos 

• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de 

PRESTO 16 en la realización de diversos tipos de presupuestos, proyectos, 

memorias valoradas, certificaciones, liquidaciones, modificados, control de 

desviaciones en el gasto y otros. 

• Trabajo con problemas prácticos y modelos de cálculo 

Índice 

UD1. Introducción  

1.1. Perfiles de uso de Presto 

1.2. Estructura modular de Presto y utilización de módulos 

1.3. El interfaz 

1.4. El entorno de trabajo 

1.5. Propiedades de la obra 

1.6. Datos generales  

UD2. Herramientas básicas 

2.1. Cómo ajustar un presupuesto a un valor predeterminado 

2.2. Cómo sustituir un concepto por otro 

2.3. Cómo reestructurar una descomposición 

2.4. Cómo reducir niveles 

2.5. Cómo actualizar conceptos 

2.6. Cómo actualizar mediciones 

2.7. Cómo comparar dos obras 

2.8. Cómo rellenar una planificación 

2.9. Cómo generar un pliego de condiciones 

2.10. Precios 

2.11. Actividades. 
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2.12. Mediciones. 

UD3. El presupuesto 

3.1. Ventana presupuesto. 

3.2. Esquemas de presupuestos. 

3.3. Texto. 

3.4. Fases. 

3.5. Medición. 

3.6. Entidades de una obra. 

3.7. Ventana entidades. 

3.8. Ventana archivos. 

3.9. Actualización de Presupuestos (Banco de precios). 

3.10. Comparar presupuestos de Proyectos modificados. 

UD4. Conceptos 

4.1. Creación de una obra nueva 

4.2. Crear una estructura de capítulos y partidas 

4.3. Crear subcapítulos 

4.4. Descomponer una partida 

4.5. Añadir un texto 

4.6. Duplicar concepto 

4.7. Modificación de precios y cantidades 

4.8. Medios auxiliares y costes indirectos 

4.9. Medios auxiliares 

4.10. Costes indirectos 

4.11. Abrir una referencia 

4.12. Copiar un concepto de un cuadro de precios 

4.13. Modificar partidas existentes 

UD5. MEDICIONES. 

5.1. Crear líneas de medición 

5.2. Facilidades para anotar líneas de medición 

5.3. Insertar subtotales 

5.4. Igual medición 

5.5. Importar mediciones desde AutoCad 

5.6. Uso de Porcentajes de costes indirectos en las partidas 

UD6. CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO. 

6.1. Añadir agentes de la edificación: propiedad, dirección de obra y constructor 

6.2. Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra 

6.3. Anotar un precio distinto del calculado 

6.4. Ajustar el presupuesto a una cifra dada 

6.5. Redondeos 
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6.6. Ventana "Conceptos" 

UD7. IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS. 

7.1. Imprimir las mediciones y el presupuesto 

7.2. Imprimir el resumen del presupuesto 

7.3. Obtener más resultados impresos del presupuesto 

7.4. Exportar/Importar formato FIEBDC 

7.5. Diseño de informes 

 

 


